

Ufficio: Servizi Infrastrutture e Viabilità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 410 DEL 22/04/2024

**OGGETTO: LAVORI DI MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE – CUP B74H23000830004
- CIG A04149EC6D: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN
CORSO D'OPERA**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

DATO ATTO CHE:

- a) con determinazione dirigenziale n. 1603 del 20/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dal Servizio "Infrastrutture e Viabilità" della Direzione Gestione del Territorio del Comune di Treviglio, inerente i lavori di messa a dimora di nuove alberature comportante una spesa presunta di € 90.000,00, di cui € 73.723,00 per opere in appalto (comprensivi di € 25.803,20 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta ed € 3.690,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 16.277,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione per spese tecniche, contributo Anac ed IVA ai sensi di legge;
- b) con la medesima determinazione dirigenziale si è stabilito di procedere per la scelta del contraente ad un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, previa richiesta preventivi, invitando, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs 36/2023, 4 imprese dotate di un'esperienza pluriennale necessaria ad assicurare l'esecuzione dell'appalto con un adeguato standard di qualità ed in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento dei lavori in oggetto;
- c) si è impegnata la somma complessiva del quadro economico al capitolo 631250000 "PIANO STRAORDINARIO DI NUOVE PIANTUMAZIONI (OU)".
- d) con Determinazione Dirigenziale n. 104 in data 12.02.2024 si è proceduto ad approvare il report della procedura SINTEL ID n. 178075884 e ad aggiudicare l'appalto dei "Lavori di messa a dimora di nuove alberature" – CIG A04149EC6D - CUP B74H23000830004, all'impresa individuale GREEN PROJECT di Ronchis Corrado (P.IVA 03171050168), con sede legale a Telgate (BG), Via Dante n. 13, CAP 24060, alle condizioni riportate nella documentazione di gara, e, in virtù dell'accettato ribasso del 6 % sull'importo a base d'asta, per un importo di aggiudicazione pari ad € 71.069,21, oltre Iva ai sensi di legge,
- e) in data 10.04.2024 prot. 23266 è stata inviata lettera commerciale per la stipula del contratto;

DATO ATTO che i lavori sono iniziati in data 26.02.2024, come da verbale redatto dalla D.L. in atti del competente Ufficio Tecnico;

DATO ATTO che durante lo svolgimento delle lavorazioni è emersa la necessità di effettuare alcune modifiche non sostanziali al progetto approvato con lo scopo di migliorare la funzionalità di alcuni aspetti e completarne altri senza però alterare la natura del progetto;

VISTI i documenti che costituiscono la variante redatti dal Direttore dei Lavori arch. Francesca Marangoni qui di seguito elencati:

- Computo metrico di variante;
- Quadro economico di variante;
- Atto di sottomissione;

OSSERVATA la necessità di predisporre l'apposita variante delle forniture di cui sopra, mediante esecuzione di lavori di variante in aumento, finalizzate alla funzionalità dell'opera, comportanti modifiche

al progetto originario, pur rispettando l'assetto complessivo delle previsioni progettuali, ai sensi dell'art. 120, c. 1 lett b del D.Lgs 36/2023

VISTI i documenti tecnici relativi alla variante n.1, finalizzata al miglioramento dell'opera e che non comporta modifiche sostanziali al progetto originario, rivolti ad un miglioramento funzionale ed una miglior armonizzazione, comprendente complessivamente lavori per un importo netto di € 76.493,50 con una maggiore spesa di € 2.670,52 oltre IVA 22%, rispetto al contratto originario;

DATO ATTO

- che la maggiore spesa netta complessiva di € 2.670,52 oltre IVA al 22%, risulta completamente finanziabile con le disponibilità di bilancio;
- che allo scopo veniva redatto il presente atto di sottomissione, da cui emerge per la ditta l'obbligo di eseguire i lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, oltreché ai nuovi prezzi concordati;
- come previsto dall'art. 120 comma 1 lettera b) la sopravvenuta necessità dei lavori supplementari non previsti dall'appalto iniziale vengono affidati alla ditta aggiudicataria in quanto il cambiamento del contraente provocherebbe notevoli disagi nonché incremento di costi;

TENUTO CONTO la presente variante è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione della variante proposta dal Direttore Lavori per consentire il completamento delle opere in oggetto;

PRESO ATTO che l'entità della variante non comporta una variazione del totale complessivo del quadro economico approvato, ma solo l'utilizzo delle economie dovute al ribasso e degli imprevisti/somme a disposizione.

VISTO il verbale di sottomissione sottoscritto dalla ditta e dal Direttore lavori;

PRESO ATTO che l'approvazione della suddetta variante comporta un aumento degli importi contrattuali rideterminati applicando già le percentuali di sconto in sede di offerta, di totali € 2.670,52 oltre IVA 22% per un totale di € 73.739,73 iva 22% esclusa a favore GREEN PROJECT di Ronchis Corrado (P.IVA 03171050168), con sede legale a Telgate (BG), Via Dante n. 13, CAP 24060;

RITENUTO di dovere quindi procedere al riconoscimento e all'impegno di spesa, a favore della GREEN PROJECT di Ronchis Corrado (P.IVA 03171050168), con sede legale a Telgate (BG), Via Dante n. 13, CAP 24060 dei maggiori costi così come previsto dalla variante suppletiva dell'intervento in questione;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 631250000 "PIANO STRAORDINARIO DI NUOVE PIANTUMAZIONI (OU)" impegno padre n. 167211-2024 assunto con determina DIRIGENZIALE N° 104 DEL 12/02/2024

VISTO il quadro economico complessivo ricalcolato a seguito della presente variante e qui di seguito riportato:

QTE VARIANTE							
FORNITURA E POSA DI ALBERATURE - LAVORI DI MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE – CUP B74H23000830004							
			GARA	AGGIUDICAZ.		VARIANTE	SCONTO
A1		VIE VARIE		SCONTO 6,00%	VIE VARIE		6%
	A1a	Fornitura di n. 142 alberi di prima qualità in zolla o vaso	27.218,00 €		Fornitura di n. 145 alberi	29.006,00 €	
	A1b	Messa a dimora di n. 142 alberi	17.040,00 €		Messa a dimora di n. 145 alberi	17.400,00 €	
	A1c	Interventi post trapianto per due anni di n. 142 alberi inclusa garanzia	29.465,00 €		Interventi post trapianto per due anni di n. 145 alberi inclusa garanzia	30.087,50 €	
		TOTALE A1)	73.723,00 €			76.493,50 €	
L1		Forniture e opere a corpo (A1, A2, A3)	73.723,00 €	71.069,21 €		76.493,50 €	73.739,73 €
		di cui importo opere soggette a ribasso	44.229,80 €	41.576,01 €		45.896,10 €	43.142,33 €
		di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso	3.690,00 €	3.690,00 €		3.824,68 €	3.824,68 €
		di cui costi della manodopera non soggetti a ribasso	25.803,20 €	25.803,20 €		26.772,73 €	26.772,73 €
B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
	b1	Lavori, servizi e forniture in economia comprensivi di IVA	-	-		-	-
	b4	Imprevisti	22,94 €	22,94 €		-	-
	b7	Incentivi 2% art.45 del D.Lgs. 36/23	-	-		-	-
	b11	Anac	35,00 €	35,00 €		35,00 €	35,00 €
	b12	I.V.A. 4%	-	-		-	-
	b13	I.V.A. 10%	-	-		-	-
	b14	I.V.A. 22%	16.219,06 €	15.635,23 €		16.828,57 €	16.222,74 €
		TOTALE B)	16.277,00 €	15.693,17 €		16.863,57 €	16.257,74 €
	b15	economie ribasso d'asta		3.237,62 €	arrotondamenti		2,52 €
		TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	90.000,00 €	90.000,00 €			90.000,00 €

VISTI:

- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 107 –terzo comma – lett. d) del D. Lgs. 18.08.2001 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, nonché l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- l'art. 57 dello Statuto, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 27.03.2012;
- l'art. 153 – quinto comma – del D. Lgs. 118/2011;
- il "Regolamento di semplificazione delle procedure contrattuali del Comune di Treviglio (appalti-lavori, servizi, forniture, incarichi di collaborazione professionale, alienazioni immobiliari)" approvato con delibera C.C. n. 65 del 30.11.2011;
- le ulteriori modifiche al Regolamento di Semplificazione delle procedure contrattuali del Comune di Treviglio adottato con delibera C.C. n. 16 del 06-03-2012;
- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera consiliare n. 100 del 18.12.2018;
- il vigente Piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L.190/2012, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09.02.2022;

- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147/2023, a seguito delle modifiche introdotte al codice di comportamento nazionale di cui al del D.P.R. n. 62/2013 e DPR n. 81/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 19.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024 - 2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 19.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024 - 2026.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 17.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizi finanziari 2024/2026.
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 28/02/2024 avente ad oggetto l'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione triennio 2024-2026, ed in particolare la sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza che ha assorbito il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (L. 190/2012).

RICHIAMATA la D.D. n. 685 del 30.06.2022 con la quale veniva conferito all'arch. Cristina Benigni l'incarico di posizione organizzativa del Servizio "Infrastrutture e Viabilità", con decorrenza dal 01.11.2022.

ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento.

DETERMINA

DI APPROVARE la variante 1 suppletiva in corso d'opera redatta dal Direttore Lavori arch. Francesca Marangoni controfirmata dall'appaltatore e dal RUP unitamente a formale atto di sottomissione del medesimo composta dai seguenti atti allegati alla presente:

- Computo metrico di variante;
- Quadro economico di variante;
- Atto di sottomissione.

DI AFFIDARE alla ditta GREEN PROJECT di Ronchis Corrado (P.IVA 03171050168), con sede legale a Telgate (BG), Via Dante n. 13, CAP 24060, i lavori così come previsto dalla perizia di variante e suppletiva dell'intervento in oggetto che comportano un aumento contrattuale di € 2.670,52 oltre IVA 22%

DI DARE ATTO CHE TALE CIFRA è compresa nell'ambito del quadro economico dell'opera come da allegato;

DI IMPEGNARE a favore della ditta GREEN PROJECT di Ronchis Corrado (P.IVA 03171050168), con sede legale a Telgate (BG), Via Dante n. 13, CAP 24060 l'importo complessivo di € 2.670,52 oltre IVA, per complessivi € 3.258,03 al capitolo 631250000 "PIANO STRAORDINARIO DI NUOVE PIANTUMAZIONI (OU)" Missione 09 Programma 02 Titolo 2 del PEG 2024, subimpegnando l'impegno contabile n. 166140/2023 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1603/2023.

DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL.

DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri del sottoscritto, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui il sottoscritto sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia amministratore o gerente o dirigente.

DATO ATTO che ai Dirigenti ed ai responsabili dei servizi sono attribuite le risorse finanziarie per l'espletamento delle attività di gestione di competenza.

DI DARE ATTO che la ditta è in regola con i versamenti contributivi, come risulta dalla documentazione conservata agli atti di questo ufficio.

DI DARE ATTO che i pagamenti relativi all'appalto in oggetto saranno effettuati sul conto corrente dedicato comunicato dalla ditta con propria dichiarazione di assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, L. 136/2010, conservata agli atti di questo ufficio.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al dirigente di ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

DI DARE ATTO che la liquidazione della spesa sarà effettuata dal Responsabile dell'Ufficio proponente, che provvederà a trasmettere il documento giustificativo al servizio finanziario per il relativo controllo, riscontro e successivo pagamento, ai sensi degli artt. 184 e 185 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

DI INVIARE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 - comma cinque e 183 - comma sette del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli ulteriori obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Tipo	Esercizio	Capitolo Descrizione Capitolo	Numero-Anno	Importo	CIG/ CUP
U	2024	09022.02.631250000 PIANO STRAORDINARIO DI NUOVE PIANTUMAZIONI (OU)	167695-2024	3.258,03	A04149EC6D B74H23000830004

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CRISTINA BENIGNI / InfoCert S.p.A.

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 E DEL D.LGS N. 82 DEL 7 MARZO 2005 E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL TESTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA