

Treviglio lì 10.04.2024

COMUNE DI TREVIGLIO
Provincia di BERGAMO

OPERE: FORNITURA E POSA

LAVORI: MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE - CUP B74H23000830004-
CIG A04149EC6D

IMPRESA: GREEN PROJECT di Ronchis Corrado (P. IVA 03171050168), con sede legale a
TELGATE (BG), Via Dante n. 13, CAP 24060

IMPORTO CONTRATTUALE: € 71.069,21.= (diconsi euro settantunomilasessantannove/21)

ATTO DI SOTTOMISSIONE DI VARIANTE

L'anno **2024** il giorno **10** del mese di **APRILE** in **Treviglio**

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1603 del 20/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dal Servizio "Infrastrutture e Viabilità" della Direzione Gestione del Territorio del Comune di Treviglio, inerente i lavori di messa a dimora di nuove alberature comportante una spesa presunta di € 90.000,00, di cui € 73.723,00 per opere in appalto (comprensivi di € 25.803,20 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta ed € 3.690,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 16.277,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione per spese tecniche, contributo Anac ed IVA ai sensi di legge;
- con la medesima determinazione dirigenziale si è stabilito di procedere per la scelta del contraente ad un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, previa richiesta preventivi, invitando, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs 36/2023, 4 imprese dotate di un'esperienza pluriennale necessaria ad assicurare l'esecuzione dell'appalto con un adeguato standard di qualità ed in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento dei lavori in oggetto.
- con Determinazione Dirigenziale n. 104 in data 12.02.2024 si è proceduto ad approvare il report della procedura SINTEL ID n. 178075884 e ad aggiudicare l'appalto dei "Lavori di messa a dimora di nuove alberature" - CIG A04149EC6D - CUP B74H23000830004, all'impresa individuale GREEN PROJECT di Ronchis Corrado (P.IVA 03171050168), con sede legale a Telgate (BG), Via Dante n. 13, CAP 24060, alle condizioni riportate nella documentazione di gara, e, in virtù dell'accettato ribasso del 2,55% sull'importo a base d'asta, per un importo di aggiudicazione pari ad € 71.069,21, oltre Iva ai sensi di legge

RILEVATO che, a seguito di un confronto tra tecnici, ditta aggiudicataria, vivaio fornitore e consulente agronomo, si sono stabilite alcune variazioni, pur rispettando l'assetto complessivo delle previsioni progettuali, ai sensi dell'art. 120, c. 1 lett b del D.Lgs 36/2023, sulle essenze da fornire e sul numero complessivo, così come meglio descritto nel Computo Metrico di Variante.



VISTI:

- il computo di variante, finalizzato al miglior risultato in ordine alle essenze disponibili a vivaio in termini di qualità, dimensione e scelta, comprendente complessivamente forniture e pose per un importo netto di € 73.739,73 (aggiudicazione € 71.069,21) con una maggiore spesa netta di € 2.670,52;
- il QTE di variante;

DATO ATTO

- che la maggiore spesa netta complessiva di € 2.670,52, oltre IVA al 22%, risulta completamente finanziabile con le disponibilità di bilancio;
- che allo scopo veniva redatto il presente atto di sottomissione, da cui emerge per la ditta l'obbligo di eseguire i lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, oltreché ai nuovi prezzi concordati

Tutto ciò premesso

col presente atto **si conviene e stipula** quanto segue:

ART. 1 – Il Sig. RONCHIS CORRADO in qualità di rappresentante legale della ditta GREEN PROJECT, si impegna a eseguire, senza eccezione alcuna, le forniture e pose di variante come desumibili dagli elaborati allegati al presente atto di sottomissione.

Le condizioni di esecuzione sono quelle contenute nel contratto originario, agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto, anch'essi già soggetti al ribasso offerto del 6,00 %;

ART. 2 – L'importo totale delle maggiori forniture, pose e manutenzioni di che trattasi ammonta a Euro € 45.896,10 per opere in appalto ed € 30.597,40 per costi non soggetti a ribasso, per un totale € 73.739,73 al netto del ribasso anzidetto oltre ad iva;

ART. 3 – Ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018 vengono concordati i nuovi prezzi di cui al Computo Metrico allegato alla presente;

ART.4 – L'impresa dichiara di non richiedere oneri e di non sollevare alcuna riserva per i lavori eseguiti dal giorno della consegna dei lavori sino alla data del presente.

Il presente atto, mentre vincola sin d'ora l'impresa, diventerà impegnativo per il Comune allorquando avrà ottenuto le superiori approvazioni.

Per la ditta
Il Legale Rappresentante della ditta
GREEN PROJECT

Per il Comune
R.U.P.
Arch. Cristina Benigni

Il Direttore dei lavori
Arch. Francesca Marangoni